

Цель: создание условий, необходимых для введения ФГОС дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Январь	Руководитель рабочей творческой группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
2	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Январь	Зам. зав по ВМР, творческая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
3	Предварительный анализ материально-технических условий по внедрению в ДОУ ФГОС	Февраль	Руководитель ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе, протокол совещания
4	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Зам. зав. по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Материалы
5	Обсуждение и утверждение проекта образовательной программы ДО	28.08.2014	Педагоги ДОУ	Наличие ООП ДО	Протокол педагогического совета; Приказ
6	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	28.08.2014	Зам. зав. по ВМР	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
7	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ; зам. зав по ВМР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных	Планы работы педагога-психолога; зам. зав по ВМР

8	Разработка Положения о внутренней системе оценки качества	Январь	Заведующий ДОУ	достижений психологической науки Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
9	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Руководитель ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
10	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ; зам. зав. по ВМР	Диагностические материалы	План контроля
11	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав по ВМР, руководитель творческой группы	-	Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2.	Создание рабочей творческой группы по разработке ООП ДУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь	Руководитель ДУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Оснащенность необходимыми методическими и справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Весь период	Зам. зав. по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Август	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Ознакомление родителей о ходе внедрения ФГОС в ДОУ	Весь период	Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР	Информирование родителей о ходе внедрения ФГОС в ДОУ	Представление презентации на родительском собрании